



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

AREA: _____

SERVIZIO: Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 46 Int. del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 375 R.G.

DATA 30/05/2016

OGGETTO:	Proroga del termine di scadenza del Servizio di Cure domiciliari integrate per anziani non autosufficienti - Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per adeguamento all'intervenuto aggiornamento del cronoprogramma di spesa relativo al PAC anziani primo riparto. CUP: I71B13000410001 - CIG: 5780214F79.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:

Nel Piano di Zona III triennio 2014-2016, sono presenti le Schede di intervento per la progettazione di dettaglio dei Servizi relativi l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) e l'Assistenza Domiciliare (S.A.D.).

Nello specifico: con la **Scheda di intervento n. 18** si descrivono i servizi di **A.D.I.** (art. 88 R.R. n.4/2007) caratterizzati per essere interventi assistenziali e sanitari da espletarsi in favore di cittadini anziani non autosufficienti, finalizzati a favorirne la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso l'integrazione di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie; con la **Scheda di intervento n. 19** vengono descritti i servizi **S.A.D.** (art. 87 R.R. n.4/2007) che tendono a realizzare interventi di natura prettamente assistenziale quali quelli di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane di sostegno alla mobilità personale e sono rivolti ad soggetti adulti, minori ed anziani non autosufficienti.

Sulla scorta di tali previsioni, ritenuto di dover attivare i servizi di cui alle Schede 18 e 19, il Coordinamento Istituzionale, con Verbale n. 3 del 18.02.2014, disponeva in favore dell'affidamento congiunto degli stessi da effettuarsi mediante unica procedura ad evidenza pubblica, optando per una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 3, co.37, e 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando quale importo a base d'asta quello rinveniente dalle risorse disponibili su ciascuna scheda di intervento e pari ad €. 1.163.972,16 (eurounmilioneccentosessantatremilanovecentosettantadue/16) oltre ad iva, se ed in quanto dovuta:

Dato atto che:

- precedentemente, con Delibera CIPE n. 113 del 26.10.2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, venivano individuate, in relazione a ciascun programma/intervento, le Amministrazioni e gli Organismi responsabili dell'attuazione dei programmi di intervento finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari 2007-2013 ed inserite nel Piano di Azione e Coesione (PAC);
- il Comune di Manduria, pertanto, in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale n. 7, presentava, in data 16 dicembre 2013, il Piano d'intervento riguardante progetti relativi ai servizi di cura per gli anziani non autosufficienti;
- successivamente, con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 23 del 27.05.2014, richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n. 3 del 18.02.2014, veniva approvato il Bando di gara per i servizi A.D.I. e S.A.D., demandando al Responsabile dei Servizi Sociali l'adozione del successivo provvedimento per l'impegno di spesa;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n.171/PAC, in data 28 agosto 2014, veniva approvato il Piano di Intervento presentato dall'Ente capofila per un ammontare complessivo di €. 667.804,00 secondo quanto stabilito dalle risultanze istruttorie e, in particolare, secondo quanto riportato nel cronoprogramma e relativo quadro economico;
- con propria Determinazione, di cui al Reg. Gen. con n. 688 del 15.09.2014, il Responsabile del Servizio assumeva, pertanto, il necessario impegno di spesa e nello specifico:

per il servizio A.D.I.

- ✓ €. 577.804,00 rinvenienti da fondi PAC anziani, impegnati sul Cap. 1355 c.i. 2999/2013
- ✓ €. 383.149,76 rinvenienti da fondi disponibili del Piano di Zona, impegnati sul Cap. 2385 c.i. 2044/2012-sub 5;

per il servizio S.A.D.

- ✓ €. 203.018,40 rinvenienti da fondi disponibili nel Piano di Zona, , impegnati sul Cap. 2385 c.i. 2044/2012-sub 6;
- i documenti di gara stabilivano che il servizio congiunto ADI e SAD dovesse essere assicurato con un monte ore complessivo di 58.199 ore e per una durata di mesi otto e, comunque, secondo la tempistica stabilita nel cronoprogramma del Piano di Azione e Coesione anziani primo riparto, successivamente approvato con D.M.I. n.171/PAC/2014, e dal quale derivavano le risorse impegnate;
- con Determinazione n. 53 del 25.05.2015, Reg. Gen. n. 354 del 04.06.2015, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, attese le risultanze della procedura di gara, provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei servizi A.D.I. e S.A.D. in favore della Soc. Coop. Sociale NUOVA LUCE, corrente in Taranto alla Via Leonida n.84, P.Iva 02673320731, per un importo, al netto del

ribasso d'asta, pari ad €. 977.736,62 oltre iva, garantendo un **monte ore complessivo di espletazione dei servizi pari a 58.199 ore** e con una previsione temporale di durata dell'appalto fissata in otto mesi e comunque secondo il cronoprogramma del PAC anziani primo riparto;

- con la sopra citata Determinazione il c.i. 2999/2013 assunto sul Cap. 1355, a seguito del ri-accertamento dei residui effettuato dall'Ente capofila, veniva re-imputato in c.i. 1015/2015 (fondi PAC), mentre restavano inalterati i restanti codici impegno 2044/sub5 e 2044/sub6 assunti sul Cap. 2385;
- in data 14 aprile 2016, N. di Rep. 351, veniva sottoscritto il contratto d'appalto relativo all'affidamento congiunto per i servizi ADI e SAD, nel quale veniva indicato quale termine ultimo di durata dell'appalto quello rinveniente dalla previsione temporale di svolgimento dei servizi già stabilita nei documenti di gara e determinata in otto mesi dalla data di esecuzione anticipata dei servizi come autorizzata dal provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano di cui al Reg. Gen. con il n. 413 del 24.06.2015;

Dato atto che, nel corso dello svolgimento dei servizi e del perfezionamento formale dell'appalto di che trattasi:

- il Ministero dell'Interno - P.N.S.C.I.A. Autorità di gestione, con nota protocollo n. 0005696 del 21 settembre 2015, ha comunicato l'avvenuto differimento del termine di valenza del PAC anziani primo Riparto di cui al D.M.I. 171/PAC/2014, aggiornando il cronoprogramma di spesa iniziale (31.12.2015) fissando quale nuovo termine per la conclusione delle azioni previste quello del 30 giugno 2016;
- la citata nota ministeriale consente, di conseguenza, *".....l'aggiornamento temporale del cronoprogramma di spesa..."* relativo alle azioni finanziate dallo stesso PAC anziani primo riparto;
- l'art. 2 del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi congiunti A.D.I. e S.A.D. fissa la durata del servizio oggetto della procedura di affidamento *".....indicativamente in mesi otto e comunque sino alla valenza del PAC anziani primo stralcio"*;
- nelle more dei provvedimenti contabili a carico del Comune di Manduria, Ente anche capofila dell'Ambito Territoriale n.7, quali il ri-accertamento dei residui attivi e passivi di bilancio, tra questi anche quelli relativi alle risorse all'uopo assegnante, e conseguente, successiva, re-imputazione degli stessi sul bilancio di esercizio 2016, con nota prot. n. 6961 del 26 febbraio 2016, il Responsabile l'Ufficio di Piano ha autorizzato la Soc. Coop. Sociale NUOVA LUCE a proseguire i servizi A.D.I. e S.A.D. senza soluzione di continuità rispetto alla naturale scadenza determinata dall'arco temporale di durata dell'appalto come fissata dai documenti di gara inerenti la procedura di aggiudicazione;

Preso atto che:

- con propria Circolare n. 2293 del 21.03.2016, il Ministero dell'Interno - P.N.S.C.I.A. Autorità di gestione, ha stabilito, per gli Ambiti Territoriali che avessero schede di intervento relative al PAC primo riparto le cui attività fossero già in corso, la possibilità di prorogarne l'attuazione al 31 agosto 2016;
- a seguito dell'incontro di verifica con la Regione Puglia sull'avanzamento delle attività di che trattasi, tenutosi in data 23.03.2016, l'Ambito Territoriale ha comunicato le economie relative alla previsione di proroga dei servizi di cui al PAC infanzia ed anziani non autosufficienti Primo riparto al 31 agosto 2016;
- con nota protocollo AOO_146/04/2016/0001146, il Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – Sezione Programmazione Sociale ed Integrazione socio-sanitaria della Regione Puglia, ha sollecitato gli Enti preposti all'adozione di tutti i provvedimenti atti alla definizione delle OGV relativamente alle proroghe dei servizi di cui al PAC infanzia ed anziani 1° riparto.

Tenuto conto che:

- i servizi congiunti assistenziali S.A.D. e sanitari integrati A.D.I. costituiscono un ruolo cardine nelle azioni a sostegno dei cittadini dell'Ambito Territoriale Ta/7 così come previsto nello stesso PSdZ vigente;
- i servizi di che trattasi, attivati con la procedura in narrativa, sono stati avviati con sensibile ritardo rispetto alle prerogative attuative del Piano Sociale di Zona 2014-2016;

Dato atto della necessità di conseguire l'obbligazione giuridicamente rilevante ai fini dell'esatto adempimento delle procedure di attuazione e rendicontazione del PAC-Programma Nazionale Servizi di Cura per anziani non autosufficienti Primo Riparto, al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dal programma stesso al 31 agosto 2016.

Considerato che:

- al 29 febbraio 2016, data di scadenza fissata nel Contratto di appalto per l'affidamento del servizio con Rep. n. 351 del 14 aprile 2016, **residuano un monte ore complessivo 47.549 h** di cui: 43.208,5 ore per il servizio ADI e 4.340,5 ore per il servizio SAD;
- che il contratto è tuttora in corso di esecuzione stante l'autorizzazione alla prosecuzione del servizio di cui alla comunicazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano con protocollo n. 6961 in data 26.02.2016;
- la proroga del termine di scadenza delle attività di servizio di cui alla Determinazione n. 53 del 25.05.2015 (Reg. Gen. n. 354 del 04.06.2015) non costituisce variante all'appalto aggiudicato mediante procedura ad evidenza pubblica in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, ma si rende necessaria al fine della prosecuzione del servizio congiunto ADI e SAD limitatamente al monte ore ed all'importo residui della Determinazione di aggiudicazione definitiva;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diversi e/o ulteriori rispetto a quelli già presi nella fase di avvio del servizio;
- le risorse residuali disponibili nelle voci di Bilancio e necessarie alla prosecuzione delle attività risultano:
 1. ADI/PAC : Cap. 1355, Bilancio 2016, cod. impegno 757/8= disponibilità €. 505.373,56;
 2. ADI/SAD : Cap. 1399, Bilancio 2016, cod. impegno 819/1= disponibilità €. 147.037,21;
 3. SAD : Cap. 1399, Bilancio 2016, cod. impegno 819/2= disponibilità €. 203.018,40;

Atteso che in costanza della procedura di gara è intervenuto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il comma 1 dell'art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente Codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”*;

Dato atto che:

- con Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 11.05.2016 sono state fornite alle stazioni appaltanti indicazioni precise in merito alla normativa da applicare, in regime transitorio, alle procedure attivate in vigore del D.Lgs. n. 163/2016;
- che la procedura in questione rientra tra i casi di affidamento aggiudicati prima del 19.04.2016 e , pertanto, ad essa sono applicabili in continuità le disposizioni del D.Lgs.n. 163/2016;

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 875 del 30.12.2015, con la quale è stata operata la verifica contabile al fine di riportare nell'ambito della spesa corrente gli impegni di spesa a suo tempo assunti sui servizi c/terzi, secondo l'allora vigente Regolamento dell'Ufficio di Piano;
- la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D. lgs. n. 118/2011, il riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi, eliminati e reimputati all'esercizio 2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.03.2016 con la quale è stata effettuata la variazione di bilancio finalizzata all'imputazione dei residui, giusta Determinazione dirigenziale di riaccertamento parziale n.125/2016;

Viste

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16.03.2016 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.03.2016 con la quale, a seguito del riaccertamento parziale dei residui effettuato con Determinazione Dirigenziale n. 125/2016 e della variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2015, è stata approvata la variazione al PEG 2016/2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 13.04.2016 con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto gestione 2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13.04.2016 con la quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio già approvato con precedente provvedimento n. 30 del 16.03.2016;

Ritenuto opportuno, di dover provvedere in merito alla proroga del termine di scadenza delle attività attinenti i servizi congiunti ADI e SAD di cui al Contratto di Appalto con Rep. n. 351 del 14 aprile 2016, adeguando lo stesso al cronoprogramma di spesa del PAC infanzia e anziani Primo riparto, con il fine di conseguire la necessaria OGV, alla Società Cooperativa Sociale NUOVA LUCE, corrente in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. iva 02673320731;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il comma 1 dell'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 136/2010;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,

1. **di prorogare il termine di scadenza**, fissato nel Contratto di appalto per l'affidamento del servizio congiunto ADI e SAD adeguandolo a quello previsto dal cronoprogramma di spesa relativo alle attività del PAC infanzia ed anziani Primo riparto, fissato al **31.08.2016**, alla Società Cooperativa Sociale "NUOVA LUCE", con sede legale in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. Iva 02673320731, con il medesimo personale già impegnato ed alle stesse condizioni economiche di cui alla Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 53 del 25.05.2015 (R.G. n. 354 del 04.06.2015) e nei limiti del monte orario complessivo residuale al 29 febbraio 2016 pari a 47.549 ore (43.208,5 ore per ADI e 4.340,5 ore per SAD);
2. **di dare atto** che vi è la disponibilità residua sugli impegni di cui sopra sufficienti alla copertura della spesa relativa alla prosecuzione delle attività attinenti i servizi congiunti ADI e SAD fino al 31.08.2016, di cui al presente provvedimento che, pertanto, non comporta ulteriori impegno di spesa;
3. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05.10.2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, Raffaele SALAMINO, e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

DISPOSITIVO

- **di prorogare il termine di scadenza**, fissato nel Contratto di appalto per l'affidamento del servizio congiunto ADI e SAD adeguandolo a quello previsto dal cronoprogramma di spesa relativo alle attività del PAC infanzia ed anziani Primo riparto, fissato al **31.08.2016**, alla Società Cooperativa Sociale "NUOVA LUCE", con sede legale in Taranto alla Via Leonida n. 84, P. Iva 02673320731, con il medesimo personale già impegnato ed alle stesse condizioni economiche di cui alla Determinazione di aggiudicazione definitiva

n. 53 del 25.05.2015 (R.G. n. 354 del 04.06.2015) e nei limiti del monte orario complessivo residuale al 29 febbraio 2016 pari a 47.549 ore (43.208,5 ore per ADI e 4.340,5 ore per SAD);

- **di dare atto** che vi è la disponibilità residua sugli impegni di cui sopra sufficienti alla copertura della spesa relativa alla prosecuzione delle attività attinenti i servizi congiunti ADI e SAD fino al 31.08.2016, di cui al presente provvedimento che, pertanto, non comporta ulteriori impegno di spesa;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, e che il CIG resta confermato: **5780214F79**

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

DI DARE ATTO che, il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell'art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all'assessore al Ramo ed al segretario generale.

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data _____

Il Dirigente del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Istruttore Contabile

.....
Data _____

Il Dirigente del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.